



БҰЙРЫҚ

29 октября 2020 г.
Нұр-Сұлтан қаласы

ПРИКАЗ

№ 565
город Нур-Султан

**Об утверждении Плана организационных мероприятий
по проведению пилотного проекта по маркировке
и прослеживаемости некоторых товаров
легкой промышленности в Республике Казахстан**

Во исполнение поручения Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 октября 2020 года № 20-3/05-2510, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий по проведению пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости некоторых товаров легкой промышленности в Республике Казахстан.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит рассылке.

**Исполняющий обязанности
Министра**



К. Ускенбаев

Приложение
к приказу исполняющего
обязанности Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «29» сентября 2020 года
№ 565

**План организационных мероприятий
по проведению пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости некоторых товаров
легкой промышленности в Республике Казахстан**

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Форма завершения	Исполнители (соисполнители)
1. Нормативно-правовые и подготовительные мероприятия				
1.1	Определение состава участников пилотного проекта	Октябрь 2020 год, далее на постоянной основе	Перечень	МИИР РК, НПП «Атамекен» (по согласованию), Оператор (по согласованию)
1.2	Анализ отрасли легкой промышленности РК	Ноябрь 2020 год	Аналитическая информация	МИИР РК, НПП «Атамекен» (по согласованию), Оператор (по согласованию)

1.3	Изучение производственных, логистических процессов и используемых информационных систем участников пилотного проекта (с выездом членов РГ на предприятия, а также проработка специфических функциональных требований к товарной группе «Некоторые товары легкой промышленности») Проработка вопроса получения сведений от Ассоциации GS1 Казахстан по товарам легкой промышленности	Ноябрь 2020 год, далее на постоянной основе	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию), МИИР РК, НПП «Атамекен» (по согласованию), участники пилотного проекта (по согласованию)
1.4	Проработка вопроса получения сведений от Ассоциации GS1 Казахстан по товарам легкой промышленности	Ноябрь 2020 год – январь 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию), Ассоциация GS1 Казахстан (по согласованию), участники пилотного проекта (по согласованию)
1.5	Создание рабочей группы по проведению пилотного проекта и начало реализации пилотного проекта	Декабрь 2020 год	Приказ	МИИР РК, НПП «Атамекен» (по согласованию), Оператор (по согласованию)
1.6	Проведение установочного совещания с рабочей группой, с целью выработки и согласования решений по пилотному проекту по маркировке и прослеживаемости некоторых товаров легкой промышленности	Декабрь 2020 год, далее на постоянной основе	Протокол совещания	МИИР РК, РГ, Оператор (по согласованию)
1.7	Подбор необходимого оборудования для участников пилотного проекта	Декабрь 2020 год - январь 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию), участники пилотного проекта (по согласованию)
1.8	Утверждение Методических рекомендаций по проведению Пилотного проекта, с учетом Решения Евразийской экономической комиссии по маркировке данной товарной группы	Февраль 2021 год	Приказ	МИИР РК, НПП «Атамекен» (по согласованию), Оператор (по согласованию)
1.9	Подготовка технических требований на проектирование модуля «Товары легкой промышленности» ИС МПТ	Март 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию)

1.10	Проведение обучающих семинаров, вебинаров, конференций с участниками оборота товаров легкой промышленности	Июнь 2021 год, далее на постоянной основе	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию), МИИР РК, НПП «Атамекен» (по согласованию)
1.11	Разработка модуля функционала ИС МПТ «Товары легкой промышленности»	Июль 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию)
2. Технические и организационные мероприятия				
2.1	Проведение работ на маркировочном оборудовании, тестовое нанесение кодов маркировки на продукцию (апробация нанесения без взаимодействия с ИС МПТ)	Июнь 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию), участники пилотного проекта (по согласованию)
2.2	Адаптация кассового оборудования для работы с маркированными товарами легкой промышленности	Июль 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию)
2.3	Разработка инструкции по работе в модуле ИС МПТ «Товары легкой промышленности»	Август 2021 год	Размещение материалов на информационном ресурсе Оператора	Оператор (по согласованию)
2.4	Регистрация участников пилотного проекта и товаров (описание продукции) в ИС МПТ	Август 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию), участники пилотного проекта (по согласованию)
2.5	Отработка с отечественными производителями товаров легкой промышленности (участниками пилотного проекта) процессов нанесения кодов маркировки, ввода в оборот и передачи прав собственности на маркированный товар	Сентябрь 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию), участники пилотного проекта (производители) (по согласованию)
2.6	Отработка с импортерами из государств-членов ЕАЭС, в которых не введена обязательная маркировка товаров легкой промышленности, процессов нанесения кодов маркировки, ввода в оборот и передачи прав собственности на маркированный товар	Октябрь 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию), участники пилотного проекта (импортеры из ЕАЭС) (по согласованию)

2.7	Отработка с импортерами товаров легкой промышленности из третьих стран процессов нанесения кодов маркировки, ввода в оборот и передачи прав собственности на маркированный товар	Октябрь 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию), участники пилотного проекта (импортеры из третьих стран) (по согласованию)
2.8	Отработка с участниками оборота оптового и розничного звена процесса передачи и вывода из оборота маркированных товаров легкой промышленности	Ноябрь 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию), участники пилотного проекта (по согласованию)
2.9	Отработка с операторами государств-членов ЕАЭС, в которых введена обязательная маркировка товаров легкой промышленности, процессов взаимного признания кодов маркировки	Ноябрь 2021 год	Информация в МИИР РК	Оператор (по согласованию), участники пилотного проекта (по согласованию)
3. Подведение итогов пилотного проекта				
3.1	Проведение совещания с рабочей группой по подведению итогов пилотного проекта	Декабрь 2021 год	Протокол совещания	МИИР РК, Оператор (по согласованию), РГ
3.2	Подготовка отчета об итогах пилотного проекта	Декабрь 2021 год	Отчет	МИИР РК, Оператор (по согласованию)
3.3	Оценка эффективности проведения пилотного проекта и целесообразности введения обязательной маркировки некоторых товаров легкой промышленности	Январь 2022 год	Информация в МТИ РК	МИИР РК

Примечание: расшифровка аббревиатур:

ЕАЭС – Евразийский экономический союз;

МИИР РК – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (отраслевой уполномоченный орган);

Ассоциация GS1 – Ассоциация автоматической идентификации «GS1 Kazakhstan»;

НПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

ИС МПТ – информационная система маркировки и прослеживаемости товаров;

Оператор – АО «Казахтелеком»;

Участники пилотного проекта – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и оборот некоторых товаров легкой промышленности на территории Республики Казахстан;
РГ – рабочая группа;

* АО «Казахтелеком» предоставлять информацию по исполнению пунктов данной дорожной карты в МИИР РК ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.